



PROGRAMME SIPAO

RAPPORT DE SITUATION

SEPTEMBRE 2022



SYNTHÈSE DES PHASES DU PROGRAMME

Titre
Système d'information Policière d'Afrique de l'Ouest.

Durée
La durée totale du programme est de 72 mois (17 novembre 2017 - 16 novembre 2023).

Coût total
28 millions d'EUR, intégralement financé par la Commission européenne sous l'égide de la CEDEAO et mis en œuvre par INTERPOL.

Groupes visés
Les principaux groupes visés sont les services chargés de l'application de la loi (police, gendarmerie, douane, services de l'immigration, etc.) de la région.


Objectif général
Renforcer la capacité des services ouest-africains chargés de l'application de la loi à lutter contre la criminalité transnationale et le terrorisme au moyen d'une meilleure gestion des informations et d'un meilleur échange de celles-ci.

- Objectifs spécifiques**
1. Harmoniser la gestion des informations policières aux échelles nationale et régionale dans la région de l'Afrique de l'Ouest et fournir le cadre à cette fin ;
 2. Améliorer les capacités des services chargés de l'application de la loi d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de collecter, de centraliser, de gérer et d'échanger les données de police au sein de la région ;
 3. Renforcer l'échange d'informations entre les communautés ouest-africaine et mondiale des services chargés de l'application de la loi à travers l'accès aux bases de données d'INTERPOL.

Initiative additionnelle
Mise en œuvre du SIPAO/Projet AFIS : Introduction de systèmes criminels automatisés d'identification des empreintes digitales dans les pays de l'Afrique de l'Ouest :
Financé par l'UE sur une période de 36 mois (2022-2024) et un montant de 5 millions d'euros, L'objectif du projet AFIS est de renforcer ou d'introduire un AFIS criminel dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme une prochaine étape du Programme du Système d'Information Policière d'Afrique de l'Ouest (SIPAO).
L'introduction de données biométriques par le biais du déploiement d'un AFIS criminel dans ces pays pourra accroître considérablement l'impact du Programme SIPAO et, plus généralement, la capacité des services chargés de l'application de la loi à identifier les criminels et donc à lutter contre la criminalité.

FAITS ESSENTIELS

Périmètre géographique
Le périmètre géographique du programme englobe toute l'Afrique de l'Ouest



- 16 Pays participants ont signé le Protocole d'accord sur la mise en œuvre du Programme SIPAO.
- 14 Pays ont adopté le cadre juridique requis pour le programme SIPAO ou sont actuellement en train de le mettre à jour.
- 14 Pays ont débuté la numérisation des fichiers de police au format papier.
- 13 Pays d'Afrique de l'Ouest ont procédé avec l'appui du Programme à la rénovation des locaux du DACORE et deux autres sont en train de le faire (Cap-Vert, et Guinée-Bissau).
- 11 pays d'Afrique de l'Ouest disposent d'un DACORE opérationnel mis en service par le Programme.
- 8 Pays d'Afrique de l'Ouest sont dotés de sites opérationnels distants connectés à leur système SIPAO national
- 12 Pays d'Afrique de l'Ouest disposent d'un vivier de formateurs nationaux soutenu par le Programme.
- 13 Pays d'Afrique de l'Ouest ont signé l'accord « Accès direct au Système d'information d'INTERPOL » qui leur permet d'accéder aux bases de données d'INTERPOL depuis les Systèmes SIPAO nationaux.
- 6 pays participants sont connectés au système I-24/7 et sont en mesure de consulter les bases de données d'INTERPOL par l'intermédiaire du système SIPAO.
- 3 pays d'Afrique de l'Ouest ont été sélectionnés comme pays pilotes dans la cadre de la mise en œuvre du projet AFIS.

FAITS ESSENTIELS

FAITS ESSENTIELS



790 Agents des services chargés de l'application de la loi



679
Hommes



111
Femmes

Ont été formés à l'utilisation du système SIPAO

Deux séances de formation régionales spécialisées (francophone et anglophone)

CONSACRÉS À LA :



La protection des données personnelles



Qualité des données

DISPENSÉS

À 24 REPRÉSENTANTS DES PAYS SUIVANTS



Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Nigéria et Sierra Leone



Des informations détaillées concernant :



210 588
individus

(personnes recherchées ou victimes)

Figurent déjà



Dans les bases de données

DE 9 PAYS PARTICIPANTS



Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger et Togo



Un modèle de budget concernant l'entretien des équipements et des locaux, ainsi que les frais de fonctionnement du système SIPAO à l'échelle nationale a été élaboré. Ce modèle a été mis à disposition des autorités nationales, en vue de garantir la viabilité du Programme.





Un Guide des bonnes pratiques SIPAO en matière de protection des données rédigé par INTERPOL a été approuvé par la CEDEAO et transmis aux pays participants.



La Gambie et la Guinée-Bissau ont publié l'Acte additionnel A/SA.1/01/10 de la CEDEAO relatif à la protection des données à caractère personnel (2010), conformément aux recommandations du 4ème Comité de pilotage du programme SIPAO.

ÉVALUATION DU STATUT DE MISE EN OEUVRE DANS LES PAYS BÉNÉFICIAIRES



ÉVALUATION DU STATUT DE MISE EN OEUVRE DANS LES PAYS BÉNÉFICIAIRES

	Lancement en octobre 2013				Lancement en février 2016			Lancement en novembre 2017								
	Bénin	Ghana	Mali	Niger	Burkina Faso	Côte d'Ivoire	Mauritanie	Cap-Vert	Gambie	Guinée	Guinée-Bissau	Libéria	Nigéria	Sénégal	Sierra Leone	Togo
Désignation d'un point de contact unique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Désignation d'un point de contact sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Désignation d'un expert juridique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Désignation d'un expert technique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adoption du cadre juridique du DACORE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adoption du cadre juridique du système	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adoption du cadre juridique du Comité national du SIPAO (WANACO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Locaux du DACORE attribués et rénovés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Désignation de personnel dédié aux travaux consacrés au système SIPAO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lancement des formations des utilisateurs nationaux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DACORE opérationnel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extension du SIPAO à I-24/7 opérationnelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extension du SIPAO opérationnelle dans la région de la capitale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Site du backup du SIPAO attribué et opérationnel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adoption du poste budgétaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Légende

- en bonne voie
- en cours
- préoccupant
- risque majeur
- sans objet
- non commencé



Ce programme
est financé par
l'Union européenne



www.interpol.int



INTERPOL_HQ



INTERPOL_HQ



@INTERPOL HQ



INTERPOL